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确定项目采购进度计划 

实验室建设管理运营中心与财务、教学和科

研管理部门沟通，按照“轻、重、缓、急”，

确定项目年度分批采购进度计划。 

实验室建设管理运营中心依据《政府采购货

物和服务招标投标管理办法》等法律法规和

项目特点，初步确定项目采购方式。对于拟

采取单一来源采购方式的项目，项目申请单

位应提供相应的说明材料。 

初步确定采购方式 

实验室建设管理运营中心将项目计划书及

相关审批材料交与财务处，由财务处办理项

目采购方式送审材料，并上报至南阳市政府

采购监督办公室审批。 

提交审批材料 

进入项目采购程序 


